

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «**Экономическая безопасность и управление инновациями**»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по дисциплине

Ф.2. «Управление проектами»

по специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация – экономист

форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 7

зачетных единиц – 2

всего часов – 72

в том числе:

лекции – 14

коллоквиумы – 4

практические занятия – 18

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 36

зачет – 7 семестр

экзамен – нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное понимание организации и управления процессом реализации проекта в соответствии с приоритетами развития различных отраслей экономики.

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании способности:

- понимать способы и формы реализации экономических интересов участников проекта в процессе его разработки и реализации в системе государственного регулирования и внешних экономических интересов;
- понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и реализации;
- определять основные фазы и этапы разработки и реализации инвестиционного проекта, технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия, реализующего проект, учитывать параметры инвестиционной привлекательности региона и предприятия, осуществляющего проект;
- определять реализуемость и экономическую эффективность проекта;
- понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды по разработке и реализации проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Для изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны успешно владеть знаниями, полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин.

Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет применять полученные знания при разработке управленческих решений в инвестиционной деятельности предприятия, решении практических задач по разработке и проведению оценки инвестиционных проектов в коммерческих организациях различного типа – частных и государственных, российских и международных.

Дисциплина Ф.2. «Управление проектами» относится к факультативным дисциплинам, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)» и С.1.1.48 «Менеджмент» учебного плана.

В ходе преподавания используются современные образовательные технологии активного обучения, способствующие формированию активной жизненной позиции будущих исследователей и практиков.

На изучение дисциплины «Управление проектами» отводится 14 лекционных и 18 практических занятий.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление проектами», вносят вклад в формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для подготовки выпускной работы и государственного экзамена.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью управлять проектами (ПК-1);
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления проектами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4).

Компетенция	Студент должен:		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-1	<ul style="list-style-type: none"> – современные методы, средства, стандарты управления проектами – основные принципы планирования содержания, задач и сроков проекта 	<ul style="list-style-type: none"> – принимать управленческие решения в рамках проектного управления 	<ul style="list-style-type: none"> – методами реализации основных управленческих функций в проектном управлении
ПК-4	<ul style="list-style-type: none"> – количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления проектами 	<ul style="list-style-type: none"> – применять современные методы управления проектами – готовить аналитические материалы по результатам их применения 	<ul style="list-style-type: none"> – методами проведения прикладных исследований и управления проектами